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RESUMEN 
La gestión del riesgo se ha convertido en una herramienta importante para el desarrollo 
de las organizaciones a nivel mundial, es por esta razón que el presente artículo trata 
y muestra los principales riesgos que se pueden evidenciar dentro de la 
implementación de las buenas prácticas de laboratorio (BPL) en la industria 
farmacéutica basado en los lineamientos del PMBOK. En este documento se puede 
observar el proceso de diseño de un plan general de riesgos con 4 fases principales 
las cuales son: La creación de un comité de expertos, identificación de los riesgos a 
través de la matriz DOFA, análisis de los riesgos, respuestas planificadas y estrategias 
de seguimiento y control.  
Mediante la ejecución de este trabajo investigativo, es posible obtener pautas que 
permitan a los profesionales de la industria farmacéutica elaborar un modelo de gestión 
de riesgos con el objetivo de garantizar la obtención de la certificación en BPL como 
un proyecto. 
Palabras Clave: Modelo de Gestión, BPL, Industria Farmacéutica, Riesgo. 
 
 ABSTRACT 
Risk management has become an important tool for the development of worldwide 
organizations, it is for this reason that this article discusses and displays the main risks 
that could be evidence in the implementation of Good Laboratory Practice (GLP) in 
pharmaceutical industry based on the PMBOK guidelines. On this document, you can 
observe the design process of a general plan risk with its four main steps; which are 
the creation of an experts committee, identification of risks through the FODA matrix, 
risk analysis, planned responses and monitoring and control strategies. 
 
By executing this research work, it is possible to obtain a guideline that allow 
pharmaceutical industry professionals develop a risk management model in order to 
ensure obtaining the GPL certification as a project. 
Keywords: Risk management model, GLP, Pharmaceutical Industry, Risk. 
INTRODUCCIÓN 
Las buenas prácticas de laboratorio son un conjunto de reglas y procedimientos 
operativos que garantizan que los datos generados son reproducibles y 
representativos, asegurando así la validez y confiabilidad de los resultados al ofrecer 
productos seguros e inocuos al consumidor [1]. Adicional a esto la regulación 
colombiana también quiso brindar la seguridad al personal que se dedica a dicha 
actividad y garantizar la confiabilidad de los resultados con los cuales se asegura la 
calidad de los productos farmacéuticos, basado en la gestión del riesgo. 
En la actualidad la industria farmacéutica Colombiana se enfrenta al reto de 
mantenerse en el mercado tanto nacional como internacional en lo concerniente a la 
distribución y comercialización de medicamentos que cumplan con los más altos 
estándares de calidad, por lo tanto los entes regulatorios de nuestro país se vieron 
obligados a adoptar la normatividad vigente internacional del Informe 45 de la OMS 
frente al cumplimiento de las buenas prácticas de laboratorio (BPL), dando origen a la 
resolución 3619 de septiembre del 2013 del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION 
SOCIAL [1] como requisito obligatorio para todos los laboratorios de control de calidad 
que se dedican a la prestación de servicios a terceros y para los fabricantes que 
cuentan con su propio laboratorio.  
La fabricación y la utilización de medicamentos, incluidos sus componentes, entrañan 
necesariamente algún tipo de riesgo. El riesgo asociado a la calidad es solamente un 
componente del riesgo total. Es importante comprender que la calidad del producto se 
debe mantener a lo largo de toda la vida del mismo, de manera que los atributos que 
son importantes para la calidad del medicamento concuerden con aquellos usados en 
los ensayos clínicos. Un enfoque eficaz de la gestión de los riesgos para la calidad 
puede incrementar las garantías de una elevada eficacia del medicamento destinado 
al paciente, proporcionando un medio proactivo para identificar y controlar posibles 
cuestiones relacionadas con la calidad durante el desarrollo y la fabricación. El uso de 
la gestión de riesgos para la calidad puede además facilitar la toma de decisiones si 
surge un problema de calidad. Una gestión de riesgos para la calidad proporciona a 
las autoridades más garantías sobre la capacidad de una compañía para tratar riesgos 
potenciales, y puede mejorar el alcance y el nivel de la supervisión directa por parte 
de las autoridades [2]. Esto supedita la relación existente entre la ICH Q9 y la 
resolución 003619 de septiembre del 2013 del MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCION SOCIAL.  
En el contexto, la definición según el PMI para un proyecto, “es un esfuerzo temporal 
que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza 
temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final 
definidos” [3]. Lo que conlleva a visualizar la certificación de la industria farmacéutica 
en buenas prácticas de laboratorio por parte del INVIMA como un proyecto basado en 
la gestión de riesgos debido a los múltiples trances para lograr los entregables del 
mismo. Por ellos se hace importante diseñar e implementar un plan de gestión de 
riesgos estándar, con el fin de identificar, cuantificar, evaluar y controlar todos los 
posibles riesgos que garanticen el fin satisfactorio del proyecto, basado en las 
metodologías propuestas por el PMBOK. 
La gestión de proyectos implica la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer sus requisitos, 
esto se logra mediante la aplicación e integración de los procesos de inicio, 
planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre. La gestión de proyectos a 
menudo enfrenta una “triple restricción” relacionada con alcance, tiempo y costos del 
proyecto, la calidad de los mismos se ve afectada por el equilibrio de estos tres 
factores. Los proyectos también deben ser gestionados en respuesta a la 
incertidumbre, ya que el riesgo es un evento o condición incierta que, si ocurre, tiene 
un efecto positivo o negativo. Otro factor que influye de manera importante es la 
satisfacción del cliente. Es así que al añadir estos tres elementos adicionales se 
genera la “triple restricción ampliada”.  
La Gestión de la Calidad de un Proyecto comprende los procesos y actividades 
indispensables para que éste cumpla con las expectativas para las cuales fue 
diseñado. Incluye (i) la planificación de la calidad donde se identifican los requisitos en 
términos de calidad y/o normas que el proyecto debe cumplir debido a su naturaleza; 
(ii) aseguramiento de la calidad, fase en la que se auditan los requisitos de calidad y 
los resultados; (iii) control de calidad, en este proceso se monitorean los resultados de 
acuerdo con la planificación, se evalúa el desempeño y se promueven los cambios que 
sean necesarios [4]. 
El propósito de este artículo, es diseñar un plan general de gestión de riesgos, el logro 
satisfactorio de todos los entregables de acuerdo a la EDT (Estructura de división del 
trabajo) basado en el PMI, y obtener una herramienta que ayude a marcar la diferencia 
frente a la competencia; contemplado cada día la ocurrencia de un riesgo que ponga 
el proyecto en desventaja de la factibilidad del mismo. Hoy en día es vital que las 
organizaciones evolucionen en la ejecución de sus procesos por proyecto y no de una 
forma horizontal donde no se evidencia el retorno de la inversión en la innovación de 
sus productos y servicios; en una economía global que cada día es más exigente y 
competitiva. 
 
1. MATERIALES Y MÉTODOS 
1.1 Implementación del Modelo de gestión de riesgo  
Para la implementación de un modelo de gestión de riesgo que sea efectivo es muy 
importante tener claro cuáles son los procesos que incluye el proyecto en la gestión 
del mismo como planificación, identificación, análisis y control. Y para llevar a cabo 
estos procesos, se debe definir claramente que es un riesgo, para términos prácticos 
se definirá desde el punto de vista del PMBOK en donde “un riesgo es un evento o 
condición incierta que, de producirse, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más 
de los objetivos del proyecto; puede tener una o varias causas, y, si ocurre uno o más 
impactos, en donde una causa puede ser un requisito especificado o potencial, un 
supuesto, una restricción, condición que materializa la posibilidad de consecuencias 
negativas o positivas”. [5] 
Para establecer el modelo de gestión de riesgos en las organizaciones a nivel nacional 
que se dedican al control de calidad de productos farmacéuticos, se debe seguir con 
una serie de pasos descritos a continuación con la creación de un comité de expertos, 
identificación de riesgos, análisis de los riesgos, establecimiento de estrategias de 
mitigación seguimiento y control. 
1.1.1 Creación de comité de expertos 
Para tener éxito en el modelo de gestión de riesgo se debe tener presente como 
primera medida la articulación con las áreas que están involucradas en el desarrollo 
de la actividad empresarial, para generar un comité en donde todos los líderes de 
proceso inicien y formen parte activa de la investigación que se desea generar para 
identificar los riesgos en la organización. Adicional a esto la contratación del personal 
idóneo, que haya participado en procesos de dicha certificación, con el fin que a partir 
de su experiencia aporten información valiosa al comité. 
Las actividades para gestionar un riesgo para la calidad suelen ser realizadas, aunque 
no siempre, por equipos interdisciplinarios. Cuando se forman estos equipos se debe 
incluir en ellos expertos de las áreas apropiadas (por ejemplo, del departamento de 
calidad, desarrollo de negocio, de ingeniería, de registros, de producción, de marketing 
y ventas, legal, y de estadística) además de personal con conocimiento en los 
procesos de gestión de riesgos para la calidad. [2] 
En base a la metodología del PMBOK; se debe establecer cuál sería el grupo de 
expertos en común que tienen hoy en día los laboratorios de control de calidad de la 
industria farmacéutica como lo son los miembros que conforman la dirección general, 
y los interesados del proyecto, así como también los directores de proyecto que han 
trabajado en el mismo ámbito (en este caso el gerente de calidad y el jefe del 
laboratorio de control de calidad),   y finalmente los expertos en la materia que incluye 
a los químicos farmacéuticos que han liderado procesos de certificación en BPL o 
empresas de servicios de asesorías.  
Definir el perfil de cada uno de los expertos, es necesario establecerlo, ya que se 
puede tener en cuenta la opinión para precisar cuál será el plan de gestión de riesgos 
a desarrollar y el aporte del conocimiento que cada uno puede brindar.  
El personal que toma las decisiones debe: ser el responsable de coordinar los distintos 
departamentos y funciones de su organización para gestionar los riesgos de la calidad, 
del mismo modo asegurar que hay un proceso definido, utilizado y revisado para 
gestionar estos riesgos de la calidad y que los recursos disponibles son los 
adecuados[2]. Y finalmente establecer las metodologías para la aplicación de las 
reservas para contingencias en materia de riesgos.  
1.1.2 Identificación de los riesgos 
Después de tener el comité claramente establecido, el segundo paso es la 
identificación de los riesgos. En este punto, es donde cada miembro de dicho comité 
juega un papel importante debido al conocimiento y la experiencia en las actividades 
críticas que conforman el proceso. Para el proceso de identificación, existen diversas 
metodologías: 
1.1.2.1. Lluvia de ideas 
Ya que los integrantes conocen las actividades de sus procesos y poseen experiencia, 
una metodología sencilla está en realizar reuniones en las cuales los integrantes 
plasmen sus conocimientos mediante el trabajo grupal y se empiece a recopilar 
información para su posterior clasificación [6]. Lo que se busca con la lluvia de ideas 
es obtener una lista completa de los riesgos del proyecto. 
1.1.2.2. Técnica Delphi:  
Es una manera de lograr un consenso de expertos. Los expertos en riesgos del 
proyecto participan en esta técnica de forma anónima. Un facilitador utiliza un 
cuestionario para solicitar ideas acerca de los riesgos importantes del proyecto. Las 
respuestas son resumidas y posteriormente enviadas nuevamente a los expertos para 
recabar comentarios adicionales. Esta técnica ayuda a reducir sesgos en los datos y 
evita que cualquier persona ejerza influencia indebida en el resultado [5].  
1.1.2.3. Diagrama de procesos 
Diagramas de flujo que representen las actividades de los procesos de todas las 
dependencias y como estos pueden integrarse con el fin de comparar los procesos 
entre sí, para que como de forma individual y en red se verifique en donde es necesario 
uno o varios puntos de análisis, dependencias, decisiones y se identifiquen rutas 
críticas [6]. 
1.1.2.4. Matriz DOFA 
La matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas),  permite 
mediante un análisis analítico y con la información que hay disponible, cuáles son las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, para construir estrategias FO, DO, 
FA, DA, ya que con el cruce de estas variables se pueden identificar acciones 
estratégicas viables. [6] Y así mismo aumenta el espectro de riesgos identificados, 
incluidos los generados internamente. 
Cualquiera sea el método, simples como encuestas y cuestionarios [6], información 
que puede tener el comité proviene del sistema CAPA, información externa o interna 
[7], la premisa fundamental es realizar el análisis con la mayor concentración y de una 
manera minuciosa, ya que muchas veces se dejan riesgos que a simple vista parecen 
insignificantes, pero pueden afectar considerablemente la actividad de la organización, 
y enfocarlos hacia las variables transversales que la resolución 003619 de 2013 del 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL ha definido, es decir investigar 
cuidadosamente qué actividades de la empresa pueden afectar a esas variables, esto 
con el fin de disminuir el valor de la inversión y encaminar el análisis para potenciar las 
posibles fortalezas que se tengan o mitigar y mejorar aquello que no se encuentre 
dentro de los parámetros normales. 
Después de realizar una investigación minuciosa de las metodologías empleadas para 
la identificación del riesgo; se establece que la MATRIZ DOFA es la que mejor se 
adopta al sistema de identificación de riesgos en la industria farmacéutica, debido a la 
estructura de negocio, ya que un atributo del análisis DOFA es maximizar las fortalezas 
y minimizar las debilidades, para que la empresa pueda aprovechar las oportunidades 
externas, mientras superan las amenazas identificadas. En este sentido hay un gran 
valor en los resultados que este análisis pueda producir para un negocio, por lo tanto 
se realiza una descripción de las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y 
fortalezas del proyecto en la tabla N°1. 
Tabla N°1. Matriz DOFA para la implementación de las buenas prácticas de 
laboratorio. 
FORTALEZAS DEL PROYECTO DEBILIDADES DEL PROYECTO 
 
F1.) Cuenta con un sistema de gestión de 
calidad implementado. 
F2.) El INVIMA acepta la certificación en BPL 
de otros países. 
F3.) La transitoriedad de la norma permite 
ampliar el tiempo hasta 3 años adicional para 
los laboratorios que al momento de entrar en 
vigencia la norma cuenten con certificación 
en BPM vigente. 
F4.) La confiabilidad de los resultados de 
análisis de los medicamentos. 
F5.) La trazabilidad de los resultados de 
análisis. 
F6.) Fabricación de productos de calidad. 
 
D1.) Que no se cuente con el dinero 
suficiente para la inversión de la certificación. 
D2.) No se cuente por el número suficiente 
del personal idóneo que cumpla con el perfil. 
D3.) Al determinar el impacto ambiental sea 
tan alto que el proyecto no sea viable. 
D4.) El cambio de los planos cuando el 
proyecto esté en marcha. 
D5.) Los sistemas computarizados no 
guarden copia de respaldo de la información 
digitalizada. 
D6.) El personal no este calificado y 
capacitado para los ensayos de análisis. 
F7.)Posee un plan estratégico del negocio. 
F8.)Satisfacción de sus clientes actuales, 
proveedores y aliados estratégicos. 
 
 
D7.) Desconocimiento de las características 
de peligrosidad de las sustancias empleadas 
en el laboratorio. 
D8.) Cambio constante de personal. 
 
OPORTUNIDADES DEL PROYECTO AMENAZAS DEL PROYECTO 
O1.) Ampliar el negocio frente a la prestación 
de servicio de análisis como un laboratorio 
de control de calidad. 
O2.) Dictar capacitaciones a diferentes 
organizaciones que se encuentran en el 
proceso de implementación de buenas 
prácticas de laboratorio. 
O3.)Trabajar en equipo con un comité de 
expertos. 
O4.) Firmar convenios con laboratorios 
certificados en BPL para las pruebas inter-
laboratorios. 
O5.) Participar en programas adecuados de 
ensayos de competencias y ensayos en 
colaboración y evaluación de desempeño.    
A1.) Variaciones en la TRM, con respecto a 
la adquisición de equipos. 
A2.) Otros laboratorios farmacéuticos no 
logren la certificación en BPL en el tiempo 
de transitoriedad de la norma, de forma que 
colapsen los establecimientos con BPL. 
A3.) La inversión de la certificación supere 
el valor de lo presupuestado. 
A4.) Contaminación ambiental. 
A5.) Empleo de métodos y procedimientos 
de trabajo no oficiales en las farmacopeas 
vigentes, ni validados. 
A6.) Catástrofes naturales. 
 
1.1.3. Análisis del riesgo: 
Tradicionalmente, los riesgos para la calidad se han evaluado de manera informal con 
distintos métodos (procedimientos empíricos y/o internos), por ejemplo, la recopilación 
de observaciones, las tendencias y otra información. Todo ello sigue proporcionando 
datos útiles que puede servir de apoyo para algunas cuestiones tales como la gestión 
de las reclamaciones, defectos de calidad, desviaciones y asignación de recursos.  
La industria farmacéutica y los reguladores pueden, además, evaluar y gestionar los 
riesgos utilizando herramientas de gestión del riesgo reconocidas y/o procedimientos 
internos (por ejemplo, procedimientos normalizados de trabajo). [2] 
 
1.1.3.1 Cuantificación del riesgo 
Una vez se tengan los riesgos debidamente identificados, el tercer paso es el análisis 
de riesgos, ya sea cualitativo o cuantitativo, esto con el fin de determinar la incidencia 
sobre las actividades del proceso productivo. En este punto es importante aclarar que 
dependiendo de la capacidad de la organización, existen diversas formas para evaluar 
los riesgos, las cuales se describen en la tabla N°2, dependerá de cada cual el proceso 
de investigación para encontrar la que más se ajuste a las necesidades empresariales 
como son:  
  
 
Tabla N°2. Metodologías para evaluación del riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el presente artículo se desarrollaran la metodología evaluación de probabilidad e 
impacto de los riesgos, cada organización debe revisar implementar la metodología 
que cree más conveniente para sus procesos y objetivos del negocio. 
 
1.1.3.2 Modelo basado en la evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos 
Se puede evaluar los riesgos desde el punto de vista de cómo estos pueden afectar a 
cuatro variables principales: Calidad en lo entregado, Tiempo estipulado, Alcance y 
Costo de lo que se está ejecutando. 
En este caso, se evalúa la Probabilidad que indica la frecuencia en que puede aparecer 
un fallo y el impacto que puede causar el fallo, el cual hace referencia a la severidad 
que este tiene en el consumidor; la investigación de los riesgos está en manos del 
comité que establecerá los riesgos y que efectos causa en los procesos evaluados. 
La probabilidad y el impacto se evalúan en una escala numérica que será establecida 
por el comité, en el sentido práctico y a manera de ejemplo se indican los siguientes 
niveles que se pueden utilizar para determinar la Probabilidad (P) como se observa en 
la tabla N°3 y el Impacto (I) se describe en la tabla N°4, cabe aclarar que cada 
organización debe establecer sus criterios dependiendo de las necesidades 
empresariales [8]. 
Análisis modal de fallos y efectos FMEA 
Análisis del árbol de fallos 
Análisis de causa y efecto 
Categorización de riesgos 
Análisis de la matriz de riesgos 
Matriz de probabilidad e impacto 
Análisis de Monte Carlo 
Planificación de escenarios 
Análisis de sensibilidad 
Análisis del valor esperado 
Análisis del árbol de decisión 
Modelización y simulación 
Distribución de probabilidad [3] 
 
 
 
 
 
 
Tabla N°3. Niveles y descripción de Probabilidad (P) 
 
Probabilidad (P) Nivel Descripción 
Muy baja  1 El evento puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales. 
Baja  2 El evento puede ocurrir en algún momento. 
Media 3 El evento podría ocurrir en algún momento. 
Media Alta  4 El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las 
circunstancias. 
Alta  
 
5 Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las 
circunstancias. 
 
 
Tabla 4. Niveles y descripción de Impacto (I) 
 
Impacto (I) Nivel Descripción 
Muy Bajo 1 Si el hecho llegara a presentarse tendría 
consecuencias o efectos mínimos. 
Bajo 2 Si el hecho llegara a presentarse, tendría mediano 
impacto.  
Medio 3 Si el hecho llegara a presentarse, tendría mediano 
impacto.  
Medio Alto 4 Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto 
impacto.  
Alto 5 Si el hecho llegara a presentarse, tendría un impacto 
altamente significativo. 
 
 
Luego de establecer las estimaciones de probabilidad por impacto, se debe realizar el 
cálculo del nivel del riesgo el cual se calcula al multiplicar el Impacto (I) por la 
Probabilidad (P) de la siguiente manera descrita en la tabla N°5: 
 
 
Tabla N°5. Cálculo del Nivel de riesgo 
 
PROBABILIDAD (P) 
OBJETIVO 
AFECTADO 
IMPACTO (I) PROB x IMPACTO 
5 Alcance 4 20 
PROBABILIDAD (P) 
OBJETIVO 
AFECTADO 
IMPACTO (I) PROB x IMPACTO 
Tiempo 1 5 
Costo 4 20 
Calidad 1 5 
Total Probabilidad x Impacto 50 
 
En este punto se evalúa cómo impacta el riesgo en cada uno de los objetivos 
planteados, y se establece el nivel de riesgo descrito en la tabla N°6, el cual es 
estandarizado y seleccionado por el comité. 
 
Tabla 6. Nivel de riesgo y ponderación. 
 
NIVEL DE RIESGO PROBABILIDAD X IMPACTO 
MUY ALTO Más de 70 
ALTO Entre 50 – 69 
MEDIO Entre 31 – 49 
BAJO Entre 11 – 30 
MUY BAJO Menos de 10 
 
Una vez establecido el nivel de riesgo se deben determinar qué tipo de respuesta se 
debe ejecutar, las cuales pueden ser Explotar, Mitigar, Evitar, Aceptar, Transferir, 
Mejorar y Compartir. En el sentido práctico se habla de: 
 Explotar: cuando se presentan oportunidades que puedan mejorar los procesos 
evaluados. Se puede seleccionar para los riesgos con impactos positivos. 
 Mitigar: Es una estrategia de respuesta a los riesgos  que busca reducir la 
probabilidad y/o impacto sobre el proyecto, a menudo es más eficaz que tratar de 
reparar el daño después de ocurrido el riesgo. 
 Mejorar: Se utiliza para aumentar la probabilidad y/o los impactos positivos de una 
oportunidad. 
 Compartir: Compartir un riesgo implica asignar toda o parte de la propiedad de la 
oportunidad a un tercero mejor capacitado para capturar la oportunidad en 
beneficio del proyecto. 
 Aceptar: Depende del punto de vista que se mire; aceptar el riesgo es una 
estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto decide 
reconocer el riesgo y no tomar ninguna medida a menos que el riesgo se 
materialice. Aceptar una oportunidad es estar dispuesto a aprovechar la 
oportunidad si se presenta, pero sin buscarla de manera activa. 
 Evitar: Es eliminar la amenaza o para proteger al proyecto de su impacto. 
 Transferir: Es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del 
proyecto traslada el impacto de una amenaza a un tercero, junto con la 
responsabilidad de la respuesta.   
Es importante que en este punto las estrategias que se establezcan sean claras y que 
permitan llevar un control. La generación de indicadores es fundamental para ejercer 
un mayor control. En la figura N°1. Se muestra un ejemplo de una matriz de 
seguimiento que puede ser utilizada. 
Figura 1. Matriz de identificación y cuantificación del riesgo 
 
 
 
Nombre del Proyecto Siglas o abreviaturas del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE AREA CONOCIMIENTO ACTIVIDAD 
2. Planificación 11. Gestión de los Riesgos 
11.2 Identificar los riesgos / 11.3 
Realizar el análisis cualitativo de los 
riesgos 
PROBABILIDAD VALOR 
NUMÉRICO 
IMPACTO VALOR 
NUMÉRICO 
Muy Baja 1  Muy Bajo 1 
Baja 2 Bajo 2 
Media 3 Medio 3 
Media Alta 4 Medio Alto 4 
Alta 5 Alto 5 
CÓDIGO 
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AFECTADO 
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PROB x 
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NIVEL 
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RIESGO 
RESPONSABLE 
DEL RIESGO 
RESPUESTAS 
PLANIFICADAS 
TIPO DE 
RESPUESTA 
RESPONSABLE 
RESPUESTA 
PLAN DE 
CONTINGENCIA 
 
 
R-01 
   
5 
Alcance 5 25 
MUY 
ALTO 
     
Tiempo 3 15 
Costo 4 20 
Calidad 2 10 
Total Probabilidad x 
Impacto 
70 
1.1.4 Seguimiento y control de los riesgos 
Una vez realizado todo el proceso de implementación, es necesario llevar a cabo los 
planes de respuesta, monitorear los riesgos identificados, residuales y nuevos riesgos, 
y evaluar la efectividad del proceso de gestión a través del proyecto. Además  permitir 
mantener el sistema y evitar que este sufra retrocesos, y para ello es necesario que 
estos procesos lleven consigo incentivos, y todo lo que el área de Talento Humano 
pueda ofrecer para que los colaboradores se sientan motivados, de esta manera el 
proceso sea llevado de la mejor manera posible. 
Dentro de las estrategias de seguimiento y control, el modelo basado en la Calidad, 
Alcance, Tiempo y Costo en las matrices a elaborar, se debe asignar cuales son los 
responsables de los planes de respuesta y las acciones a tomar, estas deben ser 
monitoreadas por el comité de expertos con el fin de verificar el cumplimiento de los 
mismos. 
Dentro del proceso de gestión el comité debe generar una serie de indicadores que 
faciliten el seguimiento, con el fin de que el área de Talento Humano utilice estos 
indicadores para generar incentivos y potenciar el proceso. 
  
1.1.5 Bitácora de lecciones aprendidas 
Independiente del método que sea seleccionado para el análisis de los riesgos, en las 
organizaciones es recomendable que se establezca una bitácora de lecciones 
aprendidas para que toda la información quede registrada y sea una ganancia 
adicional para la compañía, es decir cada área cuando detecte algo significativo debe 
comunicarlo al comité y registrar el hecho para que este no vuelva a ocurrir, ya que es 
frecuente que el mismo suceso sea reiterativo, porque en muchas ocasiones la 
información queda en algunas personas y no en la organización. 
De forma práctica la bitácora debe tener los siguientes puntos: 
• Fecha 
• Área responsable 
• Quien registra 
• Suceso o evento encontrado 
• Qué proceso afecta 
• Qué estrategia se planteó para solucionar el evento 
Esta información debe ser comunicada a todos los miembros que puedan estar en 
contacto con el proceso, por medio de capacitaciones o en un cuadro en donde se 
representen las áreas y los procesos, o un signo distintivo que facilite la búsqueda de 
la lección aprendida [8]. Se puede reunir al equipo de expertos para conversar sobre 
que salió mal y que salió bien, pero lo más importante es que de la sesión puedan 
extraerse directrices sobre lo que se va hacer de ahora en adelante para que los 
errores no se vuelvan a cometer y para que los aciertos puedan repetirse en futuros 
proyectos. 
 
2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Este modelo de gestión de riesgo de calidad proporciona un enfoque científico y 
practico a la toma de decisiones. Además proporciona métodos documentados, 
transparentes y reproducibles que son necesarios para llevar a cabo las etapas del 
proceso de gestión de riesgo de calidad basándose en el conocimiento existente sobre 
la evaluación de la probabilidad, la gravedad y, en ocasiones, la capacidad de 
detección del riesgo.   
2.1 Plan piloto para la implementación del modelo de gestión de riesgos en la 
certificación de BPL  
Hasta el momento se ha podido observar que la gestión de riesgos de calidad es un 
proceso sistemático que consiste en valorar, controlar, comunicar y revisar los riesgos 
que pueden afectar a la calidad de un medicamento durante todo su ciclo de vida. El 
énfasis que se haga en cada componente dependerá de cada caso, pero para que un 
proceso sea robusto debe tener en cuenta todos los elementos con un nivel de detalle 
en proporción al riesgo específico. 
2.1.1. Comité de expertos 
El juicio de expertos juega un papel importante en las actividades que se están 
llevando en la ejecución del proyecto, por lo tanto las ventajas de esta herramienta 
radican fundamentalmente en el profundo conocimiento que tienen los expertos sobre 
los temas objeto de evaluación. Ello incluye: un ahorro de tiempo considerable, un 
costo reducido, una gran credibilidad de las conclusiones y una gran capacidad de 
adaptación a las diferentes situaciones que puedan surgir. 
Sin embargo es importante resaltar que es necesario definir de manera clara las áreas 
y/o aspectos que se desean evaluar, decidir la forma como los expertos van a 
proporcionar la información: oral o escrita, y elaborar los instrumentos donde se 
registraran las respuestas de los expertos (hojas de registros, cuestionarios, etc.) 
2.1.2. Técnica DOFA 
La premisa detrás del análisis DOFA es identificar fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas en el concepto que se analiza. El resultado de la aplicación 
de esta metodología en el modelo descrito es maximizar las fortalezas y minimizar las 
debilidades, para que la industria farmacéutica pueda aprovechar las oportunidades 
externas, mientras superan las amenazas identificadas. En este sentido, hay un gran 
valor en los resultados que este análisis puede producir para el proyecto. 
 
2.1.3. Cuantificación  
La propuesta de evaluar los riesgos desde el punto de vista de la triple restricción, el 
Tiempo, Costo, Calidad y Alcance, puede facilitar una visión más amplia, en cuanto a 
que se puede identificar como además de la calidad existen otras variables que afectan 
a las organizaciones en sus procesos, por ejemplo cuando se evalúa la incidencia que 
tiene la no obtención de la certificación en BPL, en estos aspectos afectaría los costos 
y el alcance de los objetivos propuestos por la planeación estratégica. La cuantificación 
de riesgos permite calcular la probabilidad de ocurrencia para implementar un plan 
adecuado que posibilite la mitigación del riesgo. 
2.1.4. Seguimiento y control 
En las organizaciones siempre debe existir la responsabilidad y el autocontrol, realizar 
sus procesos con ética y transparencia. Al implementar un modelo de riesgos es 
común abordar todos aquellos inconvenientes que pueden generar problemas al 
consumidor pero también nace la necesidad de potenciar todo aquello que puede 
beneficiar a la empresa. Es por esto que cualquiera que sea el modelo se debe crear 
una política organizacional que sea apoyada desde la dirección, para que la gerencia 
tenga en cuenta los cambios, las nuevas amenazas y oportunidades que puede tener 
la empresa ante las modificaciones realizadas por el INVIMA.  
No existe un modelo preciso, los modelos existentes tienen diferentes formas para 
evaluar y gestionar los riesgos, obviamente todos coinciden en mejorar y controlar, 
pero si es necesario que cuando se realicen estas actividades el control y la mejora 
continua sea gestionada por el comité. 
2.1.5. Lecciones aprendidas 
A la hora de dejar constancia de la experiencia de un proyecto como la certificación en 
BPL en la industria farmacéutica, no solo hay que centrarse en los errores que se 
cometieron sino también en los aspectos positivos y reseñables, ya que, todos los 
procesos y decisiones que contribuyeron al éxito del proyecto podrían perderse y los 
efectos de este olvido serían tan negativos como no tratar de aprender de los errores 
que se cometieron. Por eso, podría resumirse que, entre las lecciones aprendidas de 
un proyecto hay que contabilizar: los errores cometidos, los riesgos a lo que el proyecto 
se vio expuesto, las decisiones que mejor funcionaron y los procesos y técnicas que 
más eficiencia aportaron. 
 
 
 
 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
 Diseñar un plan general de gestión de riesgo se convierte en una ganancia en 
la evolución de la industria farmacéutica, ya que tiene en cuenta los elementos 
que no pueden faltar en un plan estratégico de proyecto. Dichos elementos se 
encuentran íntimamente ligados a la naturaleza, magnitud y complejidad que 
deberá definir cuáles procesos exactamente serán requeridos para el logro de 
un Plan seguro, conveniente y eficiente para el proyecto. 
 
 Dentro del modelo de gestión de riesgo la herramienta de seguimiento y control 
se convierte a menudo relevante en el ciclo de vida del proyecto, debido a que 
da lugar a la identificación de nuevos riesgos, la re-evaluación de los actuales 
y los cierres de obsoletos.  
 
 La gestión de los riesgos del proyecto debe ser un punto importante en el orden 
del día en las reuniones periódicas sobre el estado del proyecto y más aún 
cuando el Gerente de calidad debe tener acceso directo a los más altos niveles 
de la gerencia donde se tomen decisiones sobre la política o los recursos del 
laboratorio, según lo establecido por la normatividad vigente. 
 El modelo basado en la triple restricción Calidad, Alcance, Tiempo y Costo 
facilita el análisis de los riesgo, en cuanto a evaluar y priorizar los mismos, 
dependiendo del proceso a revisar, lo cual puede facilitar la optimización de los 
recursos disponibles. 
 
 Se puede observar en la matriz de análisis cualitativo y cuantitativo de los 
riesgos que los entregables afectados siempre tienen relación con el proyecto, 
en otras palabras la gran mayoría de riesgos evidenciados de llegar a 
materializarse, el impacto generaría la perdida por completo del proyecto, así la 
probabilidad en ocasiones sea mínima.  
 
 En el proceso de analizar un riesgo es importante reconocer que cada riesgo 
tiene sus características propias, no siempre es percibido de igual manera entre 
los miembros del proyecto y esto puede terminar en resultados inadecuados, 
por tanto es transcendental que participen las personas especialistas de los 
diferentes procesos del proyecto y que la metodología a ser empleada sea la 
que más se ajuste a las características del laboratorio.  
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Anexo 1. Matriz cualitativa y cuantitativa de riesgos del proceso de certificación de las BPL en la industria farmacéutica según lineamientos del PMI 
 
 
   
   
    
 
NIVEL DE 
RIESGO 
PROBABILIDAD X IMPACTO 
MUY ALTO Más de 70 
ALTO Entre 50 – 69 
MEDIO Entre 31 – 49 
BAJO Entre 11 – 30 
MUY BAJO Menos de 10 
 
C ÓD IGO D EL 
R IESGO
D ESC R IPC IÓN  D EL 
R IESGO
C A U SA  R A Í Z
EN TR EGA B LES 
A FEC TA D OS
ESTIM A C IÓN  
PR OB A B ILID A D
OB JETIV O 
A FEC TA D O
ESTIM A C IÓN  
IM PA C TO
PR OB  x 
IM PA C TO
N IV EL D E 
R IESGO
R ESPON SA B LE 
D EL R IESGO
R ESPU ESTA S 
PLA N IF IC A D A S
TIPO D E 
R ESPU ESTA
R ESPON SA B LE 
R ESPU ESTA
PLA N  D E 
C ON TIN GEN C IA
Alcance 5 25
Tiempo
3 15
Costo 4 20
Calidad
3 15
75
Alcance
2 6
Tiempo
4 12
Costo
4 12
Calidad
3 9
39
Gerente 
Financiero
Realizar comparación 
entre los costos que se 
incurren y los 
beneficios que se 
esperan alcanzar. 
Adicional a esto 
realizar un 
apalancamiento 
Financiero.
Mitigar
Gerente del 
proyecto
Elaborar la 
evaluación 
Financiera 
proyecto.
Gerente de 
Calidad 
Presentar presupuesto 
del proyecto donde se 
relacione el numero de 
personas que se 
requieren para el 
desarrollo de cada 
actividad.
Transferir 
Gerente de 
Recursos 
Humanos
Firma de contrato 
con un aliado 
estrategico para el 
reclutamiento de 
personal requerido. 
MUY ALTO
MEDIOR-02
Total Probabilidad x 
Impacto
No se cuente con el 
dinero suficiente 
para la inversión 
de la certificación.
Estudio financiero,  
evaluación ex-ante 
no se realizo 
Certificacion en 
Buenas Practicas 
de Laboratorio
5R-01
Total Probabilidad x 
Impacto
3
El recurso financiero 
de la organización no 
tiene la suficiente 
cobertura para 
aumentar la cantidad 
de empleados.
Personal Calificado 
El area de control 
de calidad no 
cuente con el 
número suficiente 
del personal para 
el desarrollo de las 
actividades
 
FASE AREA CONOCIMIENTO ACTIVIDAD 
2. Planificación 11. Gestión de los Riesgos 
11.2 Identificar los riesgos / 11.3 Realizar el análisis cualitativo de los 
riesgos 
Nombre del Proyecto Siglas o abreviaturas del proyecto 
Certificación en Buenas Practicas de Laboratorio en la industria Farmaceutica C.B.P.L.I.F 
PROBABILIDAD 
VALOR 
NUMÉRICO 
IMPACTO 
VALOR 
NUMÉRICO 
 Muy Baja 1  Muy Bajo 1 
Baja 2 Bajo 2 
Media 3 Medio 3 
Media Alta 4 Medio Alto 4 
Alta 5 Alto 5 
C ÓD IGO D EL 
R IESGO
D ESC R IPC IÓN  D EL 
R IESGO
C A U SA  R A Í Z
EN TR EGA B LES 
A FEC TA D OS
ESTIM A C IÓN  
PR OB A B ILID A D
OB JET IV O 
A FEC TA D O
ESTIM A C IÓN  
IM PA C TO
PR OB  x 
IM PA C TO
N IV EL D E 
R IESGO
R ESPON SA B LE 
D EL R IESGO
R ESPU ESTA S 
PLA N IF IC A D A S
TIPO D E 
R ESPU ESTA
R ESPON SA B LE 
R ESPU ESTA
PLA N  D E 
C ON TIN GEN C IA
Alcance 4 16
Tiempo 3 12
Costo 4 16
Calidad
2 8
52
Alcance 4 20
Tiempo 4 20
Costo 5 25
Calidad 2 10
75
Alcance 2 4
Tiempo 4 8
Costo
3 6
Calidad
1 2
20
Alcance 2 4
Tiempo 4 8
Costo 4 8
Calidad 3 6
26
Alcance 1 2
Tiempo 1 2
Costo 1 2
Calidad 2 4
10
Alcance
2 8
Tiempo
4 16
Costo
4 16
Calidad
2 8
48
Alcance 2 6
Tiempo 3 9
Costo 4 12
Calidad 3 9
36
Gerente 
Financiero
Asegurar por medio de 
reuniones periodicas 
con los proveedor de 
cuales son las 
proyecciones de las 
necesidades para el 
area de Control de 
Calidad. 
Explotar
Gerente del 
proyecto 
Elaboración de Plan 
maestro de 
auditorias a 
proveedores.
Gerente de 
Calidad 
N.A. N.A N.A.
Solo l levar a cabo 
en caso de que se 
materialize el 
riesgo.
Gerente de 
Recursos 
Humanos
Desarrollar 
evaluaciones de 
desempeño con el 
personal en busqueda 
de acciones 
preventivas y 
corresctivas a tomar 
con el fin de lograr la 
integración del equipo 
de trabajo.
Aceptar 
Gerente del 
proyecto
Elaborar e 
implementar 
politicas de 
incentivación del 
personal.
Lider de 
Sitemas de 
Información
N.A. N.A N.A.
Solo l levar a cabo 
en caso de que se 
materialize el 
riesgo.
Gerente de 
Calidad 
N.A. N.A N.A.
Solo l levar a cabo 
en caso de que se 
materialize el 
riesgo.
Ingeniero 
Ambiental 
Identificar, cuantificar 
y valorar todos los 
posibles impactos 
ambientales sobre el 
entorno y los posibles 
efectos del entorno 
sobre el proyecto.
Aceptar 
Gerente de 
Proyecto
Elaborar el plan de 
manejo Ambiental. 
Gerente de 
Calidad 
Mitigar 
Gerente de 
Proyecto
Realizar auditorias 
periodicas al 
cumplimiento del 
plan de gestion del 
Cronograma.
Llevar a cabo comites 
tecnicos donde se 
elaboren, se revisen y 
se aprueben los planos 
de las instalaciones.
ALTO
MUY ALTO
BAJO
BAJO
3
4
Total Probabilidad x 
Impacto
Total Probabilidad x 
Impacto
Deficiencias en el 
proceso de 
establecer perfil y 
habilidades del 
personal a contratar 
MUY BAJO
MEDIO
MEDIO
Desconocimiento 
de las 
características de 
peligrosidad de las 
sustancias 
empleadas en el 
laboratorio.
R-07
No se cuente con 
una politica de 
manejo de reactivos 
y sustancias 
peligrosas 
Certificacion en 
Buenas Practicas 
de Laboratorio
2
Total Probabilidad x 
Impacto
Falta de 
implementación de 
politicas de 
incentivar al 
personal 
Cambio constante 
de personal.
R-08 Personal Calificado 4
Total Probabilidad x 
Impacto
Satisfacción de sus 
clientes actuales, 
proveedores y 
aliados 
estratégicos.
Pago oportuno de sus 
cuentas por pagar
R-09
Certificacion en 
Buenas Practicas 
de Laboratorio
2
Total Probabilidad x 
Impacto
Los sistemas 
computarizados no 
guarden copia de 
respaldo de la 
información 
digitalizada.
Falta de inclución 
en la planeación del 
proyecto la 
validacion de  los 
sistemas 
computarizados que 
almacenan la 
información
Certificacion en 
Buenas Practicas 
de Laboratorio
R-03
Al identificar los 
impactos 
ambientales en el 
proyecto sea tan 
altos, que no sea 
viable.
Falta la creación de 
un departamento 
SYSO que desarrolle 
la evaluación 
ambiental del 
proyecto
Certificacion en 
Buenas Practicas 
de Laboratorio
R-05
5
Total Probabilidad x 
Impacto
Laboratorio de 
Control de Calidad 
Los planos no sean 
aprobados por el 
Gerente de Calidad 
en conjunto con el 
Gerente del proyecto 
El cambio de los 
planos cuando el 
proyecto esté en 
marcha.
R-04
R-06
El personal no este 
calificado y 
capacitado para 
los ensayos de 
análisis.
Ejecución 2
Total Probabilidad x 
Impacto
C ÓD IGO D EL 
R IESGO
D ESC R IPC IÓN  D EL 
R IESGO
C A U SA  R A Í Z
EN TR EGA B LES 
A FEC TA D OS
ESTIM A C IÓN  
PR OB A B ILID A D
OB JET IV O 
A FEC TA D O
ESTIM A C IÓN  
IM PA C TO
PR OB  x 
IM PA C TO
N IV EL D E 
R IESGO
R ESPON SA B LE 
D EL R IESGO
R ESPU ESTA S 
PLA N IF IC A D A S
TIPO D E 
R ESPU ESTA
R ESPON SA B LE 
R ESPU ESTA
PLA N  D E 
C ON TIN GEN C IA
Alcance
2 8
Tiempo
4 16
Costo
5 20
Calidad 3 12
56
Alcance 5 20
Tiempo 5 20
Costo 5 20
Calidad 3 12
72
Alcance 3 6
Tiempo 4 8
Costo 5 10
Calidad 1 2
26
Alcance 2 4
Tiempo 3 6
Costo 4 8
Calidad 1 2
20
Alcance 1 2
Tiempo 2 4
Costo 1 2
Calidad 1 2
10
Alcance 3 6
Tiempo 3 6
Costo 3 6
Calidad 1 2
20
Alcance
2 2
Tiempo
1 1
Costo 1 1
Calidad
2 2
6
Ingeniero Civil N.A. N.A N.A.
Solo l levar a cabo 
en caso de que se 
materialize el 
riesgo.
Gerente de 
Calidad 
N.A. N.A N.A.
Solo l levar a cabo 
en caso de que se 
materialize el 
riesgo.
Gerente 
Financiero
N.A. N.A N.A.
Solo l levar a cabo 
en caso de que se 
materialize el 
riesgo.
Gerente de 
Calidad 
N.A. N.A N.A.
Solo l levar a cabo 
en caso de que se 
materialize el 
riesgo.
Gerente 
Financiero
Documentar todas las 
decisiones de compra 
de equipos nuevos, 
identificando las 
propuestas y los 
potenciales 
vendedores.
Mitigar
Gerente de 
Proyecto
Firma de contrato 
con una entidad 
financiera para la 
adquisición de 
equipos por 
Leasing. 
Gerente de 
Calidad 
N.A. N.A N.A.
Solo l levar a cabo 
en caso de que se 
materialize el 
riesgo.
Gerente de 
Calidad 
Firma del contrato de 
prestación de servicio 
de mantenimiento y 
calibracion de equipos 
con un ente certificado.
Mitigar 
Gerente del 
proyecto 
Se cuente con un 
proveedor alterno 
de servicio y el 
cobro de multas en 
caso de 
incumplimientos al 
contrato.
MUY ALTO
Total Probabilidad x 
Impacto
La realización de 
adquisición de 
equipos nuevos, no 
se l leve a cabo en 
el tiempo 
establecido.
Certificacion en 
Buenas Practicas 
de Laboratorio
Falta de seguimiento 
y  control al plan 
gerencial de 
adquisiciones 
4
Demoras en el 
proceso de 
instalacion de 
equipos
Carencia en la firma 
de un contrato de 
prestación de 
servicio de 
instalación, 
mantenimiento y 
calificación de 
equipos. 
ALTOR-10 4
Total Probabilidad x 
Impacto
Laboratorio de 
Control de Calidad 
MUY BAJO
BAJO
Total Probabilidad x 
Impacto
Variacion en la 
tasa representativa 
del mercado que 
afecte los costos 
del proyecto
R-13
La menor oferta de 
dólar en el mercado 
global y la caida del 
precio de petroleo.
Certificacion en 
Buenas Practicas 
de Laboratorio
2
R-11
BAJO
Total Probabilidad x 
Impacto
2R-12
Enfermedades 
profesionales por 
falta de uso de los 
EPP (Equipos de 
protección 
personal)
La planificación de la 
compra en relación a 
cantidad de EPP para 
todo el personal no 
fue eficiente 
Seguridad en el 
Laboratorio
presentarse un 
desastre natural 
(sismo u inundación)
Seguridad en el 
Laboratorio
2
Retrasos en los 
tiempos de entrega 
de la obra civil
R-15
Generación de 
riesgo Biologico 
para todo el 
personal del 
laboratorio de 
control de calidad 
R-14
Total Probabilidad x 
Impacto
No se documente, ni 
se capacite al 
personal en manejo 
de material 
biologico.
MUY BAJO
Total Probabilidad x 
Impacto
Procedimientos de 
Trabajo
1
BAJO
Total Probabilidad x 
Laboratorio de 
Control de Calidad 
2
No se documente 
dicha actividad 
según lo establecido 
por la legislación o 
el solicitante del 
analisis
R-16
Las cantidades de 
muestras de 
retención 
almacenadas no 
sean de las 
caracteristicas y 
suficientes para un 
re-analisis en caso 
de que sea 
necesario
 
C ÓD IGO D EL 
R IESGO
D ESC R IPC IÓN  D EL 
R IESGO
C A U SA  R A Í Z
EN TR EGA B LES 
A FEC TA D OS
ESTIM A C IÓN  
PR OB A B ILID A D
OB JET IV O 
A FEC TA D O
ESTIM A C IÓN  
IM PA C TO
PR OB  x 
IM PA C TO
N IV EL D E 
R IESGO
R ESPON SA B LE 
D EL R IESGO
R ESPU ESTA S 
PLA N IF IC A D A S
TIPO D E 
R ESPU ESTA
R ESPON SA B LE 
R ESPU ESTA
PLA N  D E 
C ON TIN GEN C IA
Alcance 3 9
Tiempo
3 9
Costo 4 12
Calidad
4 12
42
Alcance 3 6
Tiempo 4 8
Costo 5 10
Calidad 1 2
26
Alcance
3 12
Tiempo
4 16
Costo
3 12
Calidad 5 20
60
Alcance 2 6
Tiempo 1 3
Costo 1 3
Calidad 3 9
21
Alcance 1 1
Tiempo 2 2
Costo 3 3
Calidad 1 1
7
Alcance 2 4
Tiempo 1 2
Costo 1 2
Calidad 1 2
10
MUY BAJO
Total Probabilidad x 
Impacto
La documentación 
suministrada al 
INVIMA para la 
solicitud de 
Certificación en BPL 
sea rechazada
R-22
Falta de seguimiento 
y control a los 
requisitos necesario 
para solicitar la 
visita de 
certificación exigida 
por el INVIMA Ejecución 
2
Certificacion en 
Buenas Practicas 
de Laboratorio
3
No exista un plan 
integrado de 
Control de plagas 
R-21 MUY BAJO
Total Probabilidad x 
Impacto
No se contemplo en 
la planeación del 
proyecto la 
documentación del 
programa integrado 
de Control de Plagas.
Certificacion en 
Buenas Practicas 
de Laboratorio
1
BAJO
Total Probabilidad x 
Impacto
La implementación 
de las Politicas de 
Calidad exigidas 
por la resolución 
03619 no este 
acorde con las de 
la organización.
Falta de compromiso 
por parte de la 
dirección estrategica 
de la compañía 
R-20
Certificacion en 
Buenas Practicas 
de Laboratorio
2
La efectividad de los 
planes de respuesta 
en el seguimiento y 
control de las 
auditorias internas y 
externas no son los 
esperados.
Certificacion en 
Buenas Practicas 
de Laboratorio
4
BAJO
Total Probabilidad x 
Impacto
ALTO
Total Probabilidad x 
Impacto
R-19
Desconocimiento del 
requisito establecido 
en la normatividad 
vigente 
Incumplimiento a la 
responsabilidad 
establecida del 
Gerente de Calidad 
Falta de 
implementación del 
area de servicio al 
cliente 
R-17
R-18
Deficiencias en el 
proceso de 
integración entre el 
Sistema de Gestion 
de Calidad y el 
Laboratorio de 
Control de Calidad 
No se cuente con  
un contrato de 
prestación de 
servicio con un 
laboratorio externo 
para tercerizar los 
analisis
MEDIO
Total Probabilidad x 
Impacto
Certificacion en 
Buenas Practicas 
de Laboratorio
3
Gerente de 
Proyecto
Documentar en el plan 
de gestion del Alcance 
del proyecto la firma 
del contrato con 
laboratorios de 
analisis a terceros
Transferir 
Gerente del 
proyecto
Firmar un acuerdo 
de Calidad entre las 
dos partes 
interesadas para el 
cumplimiento en los 
tiempos de 
respuesta.  
Gerente del 
proyecto
N.A. N.A N.A.
Solo l levar a cabo 
en caso de que se 
materialize el 
riesgo.
N.A N.A.
Solo l levar a cabo 
en caso de que se 
materialize el 
riesgo.
Director 
Tecnico
N.A. N.A N.A.
Solo l levar a cabo 
en caso de que se 
materialize el 
riesgo.
Lider de 
Gestion de 
Calidad 
Realizar revisiones 
periodicas por parte de 
la gerencia estrategica, 
donde se evalue la 
efectividad del 
sistema.
Mitigar 
Gerente del 
proyecto
Implementar 
politica de 
incentivos 
economicos por el 
cierre eficiente de 
los CAPAS (Acciones 
correctivas y 
preventivas de no 
conformidades)
Lider de 
Gestion de 
Calidad 
N.A. N.A N.A.
Solo l levar a cabo 
en caso de que se 
materialize el 
riesgo.
Ingeniero 
Ambiental 
N.A.
 
 
C ÓD IGO D EL 
R IESGO
D ESC R IPC IÓN  D EL 
R IESGO
C A U SA  R A Í Z
EN TR EGA B LES 
A FEC TA D OS
ESTIM A C IÓN  
PR OB A B ILID A D
OB JET IV O 
A FEC TA D O
ESTIM A C IÓN  
IM PA C TO
PR OB  x 
IM PA C TO
N IV EL D E 
R IESGO
R ESPON SA B LE 
D EL R IESGO
R ESPU ESTA S 
PLA N IF IC A D A S
TIPO D E 
R ESPU ESTA
R ESPON SA B LE 
R ESPU ESTA
PLA N  D E 
C ON TIN GEN C IA
Alcance
5 20
Tiempo
5 20
Costo
5 20
Calidad
4 16
76
Alcance 4 16
Tiempo
3 12
Costo
5 20
Calidad 4 16
64
Alcance 2 4
Tiempo 3 6
Costo
3 6
Calidad 2 4
20
Total Probabilidad x 
Impacto
BAJO
Total Probabilidad x 
Impacto
Participar en 
programas 
adecuados de 
ensayos de 
competencias y 
ensayos en 
colaboración y 
evaluación de 
desempeño.
R-24
Las sustancias y 
materiales de 
referencia no sean 
de la calidad 
adecuada.
Deficiencias en el 
proceso de 
elaboración del 
presupuesto para 
compra de 
estandares y 
sustancias de 
referencia de Calidad 
Dar cumplimiento al 
requisito establecido 
en la resolución 
03619 frente a 
determinar la 
incertidumbre de la 
medición.
R-25
Procedimientos de 
Trabajo
Certificacion en 
Buenas Practicas 
de Laboratorio
4
2
ALTO
No certificarse en 
buenas practicas 
de laboratorio, 
aumentando los 
costos del proyecto 
y tercerizar los 
analisis.
R-23
Falta de compromiso 
y desconocimiento 
por parte de la 
Gerencia General en 
el cumplimineto 
obligatorio de esta 
normatividad para 
continuar con el 
funcionamiento de la 
compañía.
MUY ALTO
Total Probabilidad x 
Impacto
Certificacion en 
Buenas Practicas 
de Laboratorio
4
Gerente de 
Calidad 
N.A. N.A N.A.
Solo llevar a cabo 
en caso de que se 
materialize el 
riesgo.
Gerente de 
Calidad 
Implementación de 
comites de trabajo con 
expertos en la 
certificación de Buenas 
Practicas de 
Laboratorio con el fin 
de realizar seguimiento 
y control al Plan de 
Gestion del 
Cronograma.
Mitigar
Gerente del 
proyecto
Realizar estudio de 
pre-factibil idad de 
realizar los analisis 
de Control de 
Calidad con un 
laboratorio que 
cuente con la 
certificación  en BPL
Gerente de 
Calidad 
Buscar alianzas con 
entidades que esten 
interesados en 
trabajar en comites de 
ensayos de 
competencias y 
evaluación de 
desempeño.
Compartir 
Gerente del 
proyecto
Firmar Contratos de 
confidencialidad 
con organizaciones 
que se dedican a la 
prestacion de 
servicios de 
analisis. 
 
